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Глава муниципального образования Новосокулакский сельсовет -
Руководитель проекта


	  _____________________А.Н. Гусак
5июня2019 года


Паспорт проекта
	Наименование проекта
	Капитальный ремонт кровли Сельского Дома культуры  в селе Новосокулак , ул. Центральная, д.41 Саракташского района Оренбургской области 

	Руководитель проекта
	Глава администрации муниципального образования Новосокулакский сельсовет – Гусак А.Н.

	Проектный комитет
	1. Пащенко Н.В. – председатель СПК колхоз «Заря», депутат Совета депутатов Новосокулакского сельсовета 
2. Шмаков Александр Петрович–житель с.Новосокулак, председатель инициативной группы;
3. Ровенских Татьяна Михайловна, депутат Совета депутатов муниципального образования Гавриловский сельсовет, председатель Совета женщин
4. Панина Галина Александровна -  специалист администрации сельсовета


	Участники проекта
	1. Жители села Новосокулак.
2. Администрация муниципального образования Новосокулакский сельсовет;
3. Организации, привлекаемые  для реализации проекта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством (по согласованию)


	Цель проекта
	Провести капитальный ремонт кровли Сельского Дома культуры в селе Новосокулак 

	Задачи проекта
	Обеспечение сохранности объекта культуры, доведение покрытия кровли  до состояния  нормативных требований;


	Результат (результаты) проекта
	1. Капитальный ремонт , обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности , улучшение технического и эксплуатационного состояния

	Критерии успеха проекта
	1. Заинтересованность граждан в реализации проекта;
2. Спонсорская поддержка;
3.Максимальное количество благополучателей.


	Период реализации проекта
	 2020 год

	Риски реализации проекта
	1. Риск нестабильности финансовых поступлений.
2. Риск невыполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.
3. Форс-мажорные обстоятельства.

	Сроки предоставления отчетности
	 После полной реализации проекта
 (сентябрь-октябрь 2020 года)
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[bookmark: Par68]План реализации проекта
«Капитальный ремонт кровли Сельского Дома культуры в с. Новосокулак ул. Центральная, д.41Саракташского района Оренбургской области» 

	N
п/п
	Наименование контрольного события (со значением контрольного показателя)
	Ответственное лицо
	Дата наступления контрольного события

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка локального сметного расчета «Капитальный ремонт кровли Сельского Дома культуры в с. Новосокулак ул. Центральная, д.41Саракташского района Оренбургской области»

	Руководитель
проекта
	июнь  2019г.

	2
	Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимость в ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» 
	Руководитель
проекта
	Июль- август 2019г

	4
	Работа  инициативной группы с жителями с.Новосокулака по сбору денежных средств  для выполнения проекта инициативного бюджетирования «Капитальный ремонт кровли Сельского Дома культуры в с. Новосокулак ул. Центральная, д.41Саракташского района Оренбургской области»


	Председатель инициативной группы
	После результатов конкурса
апрель-май 2020г.

	5
	Разработка аукционной документации; проведение аукциона и заключение муниципального контракта по результатам аукциона
	Руководитель
проекта
	Март-апрель 2020г.

	6
	Начало реализации проекта«Капитальный ремонт кровли Сельского Дома культуры в с. Новосокулак ул. Центральная, д.41Саракташского района Оренбургской области»


	Руководитель
проекта
	Июнь 2020г.

	7
	Промежуточный контроль за ходом ремонтных работ
	Инициативная группа,
Проектный комитет
	Июнь- июль 2020г.

	9
	Завершение проекта «Капитальный ремонт кровли Сельского Дома культуры в с. Новосокулак ул. Центральная, д.41Саракташского района Оренбургской области»
	Руководитель
Проекта;
Инициативная группа
	Август - сентябрь 2020г.

	10
	Итоговый  контроль завершения ремонтных работ,  приемка выполненных работ.
Составление итоговой отчетности об исполнении  проекта
	Инициативная группа,
Проектныйкомитет,
Руководитель
проекта
	Август - сентябрь 2020г.









